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STUDIU  DE  FEZABILITATE 

 

A. PIESE SCRISE 

 

 

DATE GENERALE 

 

1. DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTIŢII: 

EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA APĂ PE STRADA PIAȚA BOBÂLNEI ÎN 

MUNICIPIUL ORADEA 

 

2. AMPLASAMENTUL 

Investiția este amplasată în Municipiul Oradea, județul Bihor, în cartierul Ioșia. 

 

3. TITULARUL INVESTIŢIEI 

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. 

România, jud. Bihor, Mun. Oradea, Str. Duiliu Zamfirescu nr. 3 

 

4. BENEFICIAR 

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. 

România, jud. Bihor, Mun. Oradea, Str. Duiliu Zamfirescu nr. 3 

 

5. ELABORATOR 

 S.C. CONTEMPORAN PROIECT S.R.L. 

România, jud. Bihor, Oradea, Calea Aradului nr. 18 
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INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 

1. SITUAŢIA ACTUALĂ ŞI INFORMAŢII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILĂ 

CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

Municipiul Oradea se află amplasat la deschiderea văii Crișului Repede spre câmpie, într-o 

zonă de contact între prelungirea Munților Apuseni și Câmpia Banato-Crișana, arie de trecere de la 

relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei și Dealurile Gepișului). Clima orașului este 

determinată de vânturile de Vest, fiind așadar o climă temperat continentală, cu o temperatură medie 

anuală de 10,4º C, pentru luna iulie media nedepășind 21 º C, în timp ce în ianuarie se înregistrează o 

medie de -1,4ºC. Precipitațiile înregistrează o medie anuală de 585,4 mm, destul de ridicată pentru o 

zonă de câmpie similară. 

Adâncimile de îngheț sunt cuprinse între 70-80 cm conform STAS 6054 – 77, zona seismică 

aparține macrozonei E caracterizată printr-un coeficient Ks = 0,12 și o valoare a perioadei de colț Tc = 

0,7 sec. potrivit raionării teritoriului țării specificată de Normativul P100 -92. 

Regiunea este situată în zona cu tip climatic I în conformitate cu harta zonării României 

prezentate în STAS 1709/1-90. 

 În prezent pe strada P-ța Bobâlnei se găsesc următoarele rețele de apă care intră în obiectul 

prezentului proiect : 

- pe ramura 1, cuprinsă între strada Henrik Ibsen și strada Măgheranului există o rețea de apă 

DN 100 azbociment în lungime de 100 m. 

- pe ramura 2 există o rețea de apă DN 110 PE între strada Henrik Ibsen și strada Zambilelor în 

lungime de 60 m . 

- pe ramura 3 cuprinsă între strada H. Ibsen și strada A. Vlaicu există o rețea apă DN 100 

azbociment în lungime de 85 m. 

 Prezentul studiu de fezabilitate prevede înlocuirea tronsoanelor de azbociment pe ramurile 1 și 

3 cu conducte de polietilenă PEID, D = 110 mm precum și prelungirea rețelei existente pe ramura 2 cu 

circa 30 m până la începutul străzii Zambilelor și conectarea la rețeaua existentă acolo. 

 

2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI 

a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau a planului detaliat de investiții 

Nu este cazul. 

 

b) Scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse 

Pe lângă varianta proiectată am analizat și varianta menținerii situației actuale. Această variantă 

prezintă o serie de dezavantaje și anume: pe rețelele de azbociment se produc în mod frecvent avarii 
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din cauza vechimii rețelei, conductele au depuneri de reziduuri care influențează negativ gradul de 

puritate a apei. De asemeni branșamentele vechi din țeavă de plumb sau țeavă zincată sunt corodate și 

nu mai prezintă siguranță în funcționare. 

Au fost analizate ambele variante atât din punctul de vedere al prețului de cost cât și al gradului 

de dificultate al execuției lucrărilor. 

Toate aceste aspecte analizate au ieșit în favoarea variantei cu reabilitarea rețelei și a 

branșamentelor pe tronsoane amintite. 

 Ca urmare, proiectantul recomandă înlocuirea atât a rețelei stradale cât și a branșamentelor de 

apă pe cele trei ramuri ale străzii Piața Bobâlnei. 

În urma calculelor de dimensionare a rezultat diametrul rețelei stradale cât și cel al 

branșamentelor. 

 

c) Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz 

 În zona studiată se propune înlocuirea rețelei existente pe ramura 1, tronsonul cuprins între 

strada H. Ibsen și strada Măgheranului cu o rețea nouă în lungime de 102 m, respectiv pe ramura 3, 

tronsonul cuprins între strada H. Ibsen și strada A. Vlaicu cu o rețea nouă în lungime de 87 m, iar pe 

ramura 2, tronsonul cuprins între strada Henrik Ibsen și strada Zambilelor se propune extinderea rețelei 

existente cu o rețea nouă având o lungime de 32 m până în căminul existent din strada Zambilelor. 

 Rețelele nou proiectate vor fi executate din conductă de polietilenă PE 100, SDR 17, PN 10 cu 

diametrul de 110 mm pozată în pat de nisip. 

 Conductele se vor monta îngropat sub adâncimea de îngheț. Săpăturile necesare se vor executa 

atât mecanizat cât și manual în funcție de situația concretă din zonă. În timpul execuției lucrărilor se 

vor lua măsuri pentru securitatea și stabilitatea construcțiilor din zonă, a instalațiilor subterane 

întâlnite. Rețeaua nou proiectată se va racorda la rețeaua de distribuție existentă. 

 Se vor prevedea vane de linie la intersecții, noduri. Vanele vor fi de tip robinet corp oval PN 10 

cu tijă de manevră îngropată și cutie cu capac de protecție. 

 

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI 

a) Zona şi amplasamentul 

Municipiul Oradea se află amplasat la deschiderea văii Crișului Repede spre câmpie, într-o 

zonă de contact între prelungirea Munților Apuseni și Câmpia Banato-Crișana, arie de trecere de la 

relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei și Dealurile Gepișului). Clima ora;ului este 

determinată de vânturile de Vest, fiind așadar o climă temperat continentală, cu o temperatură medie 

anuală de 10,4º C, pentru luna iulie media nedepășind 21 º C, în timp ce în ianuarie se înregistrează o 
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medie de -1,4ºC. Precipitațiile înregistrează o medie anuală de 585,4 mm, destul de ridicată pentru o 

zonă de câmpie similară. 

Adâncimile de îngheț sunt cuprinse între 70-80 cm conform STAS 6054 – 77, zona seismică 

aparține macrozonei E caracterizată printr-un coeficient Ks = 0,12 și o valoare a perioadei de colț Tc = 

0,7 sec. potrivit raionării teritoriului țării specificată de Normativul P100 -92. 

Regiunea este situată în zona cu tip climatic I în conformitate cu harta zonării României 

prezentate în STAS 1709/1-90. 

Tronsoanele de rețea de apă propuse spre reabilitare sunt situate în Municipiul Oradea, cartierul 

Ioșia, intersecția străzii H. Ibsen cu strada Piața Bobâlna. 

 

b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat 

Din punct de vedere juridic terenul pe care urmează să fie amplasată rețeaua de apă proiectată e 

este teren public și se află pe teritoriul administrativ al municipiului Oradea.  

 

c) Situaţia ocupării definitive de teren 

Terenul ce urmează a fi ocupat de rețeaua de apă proiectată are o suprafaţă de aproximativ 550 

mp, reprezentând terenuri din intravilanul municipiului Oradea. 

 

d) Studii de teren 

Terenul pe care se vor executa lucrările este situat la nivelul terasei aluvionale joase, pe malul 

drept al pârâului Peța, respectiv pe malul stâg la nivelul terasei a doua aluvionale, cursul Peței fiind 

situat în arealul respectiv la limita de tranziție. 

Geologic pământurile care compun terenul de fundare sunt de vârstă pleistocen sup. - holocenă 

din structura bazinului hidrografic al Râului Crișul Repede și respectiv umpluturi relativ omogene din 

materiale coezive și necoezive în special la limita terasei a doua cu albia minoră a pârâului Peța. 

Nivelul hidrostatic al apelor subterane cantonate în cadrul stratului de pietriș și nisip cu 

elemente de bolovăniș este situat la adâncimea de – 1,20 m la nivelul terasei joase pe malul drept și la 

– 4,20 m pe malul stâng la nivelul terasei a doua aluvionale. Oscilațiile periodice, sezoniere ale 

nivelului hidrostatic nu depășesc 0,40 - 0,50 m.  

 

e) Caracteristicile principale ale construcţiei 

  În zona studiată se propune înlocuirea rețelei existente pe ramura 1, tronsonul cuprins între 

strada H. Ibsen și strada Măgheranului cu o rețea nouă în lungime de 102 m, respectiv pe ramura 3, 

tronsonul cuprins între strada H. Ibsen și strada A. Vlaicu cu o rețea nouă în lungime de 87 m, iar pe 
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ramura 2, tronsonul cuprins între strada Henrik Ibsen și strada Zambilelor se propune extinderea rețelei 

existente cu o rețea nouă având o lungime de 32 m până în căminul existent din strada Zambilelor.

 Rețelele nou proiectate vor fi executate din conductă de polietilenă PE 100, SDR 17, PN 10 cu 

diametrul de 110 mm pozată în pat de nisip. 

 Conductele se vor monta îngropat sub adâncimea de îngheț. Săpăturile necesare se vor executa 

atât mecanizat cât și manual în funcție de situația concretă din zonă. În timpul execuției lucrărilor se 

vor lua măsuri pentru securitatea și stabilitatea construcțiilor din zonă, a instalațiilor subterane 

întâlnite. Rețeaua nou proiectată se va racorda la rețeaua de distribuție existentă. 

 Se vor prevedea vane de linie la intersecții, noduri. Vanele vor fi de tip robinet corp oval PN 10 

cu tijă de manevră îngropată și cutie cu capac de protecție. 

 În concluzie elementele principale care compun investiția sunt  următoarele : 

Ramura 1 

 țeavă PEID, PN 10, SDR 17,  D =  110mm     102 ml 

 robinet sertar cauciucat PN 10 cu tijă de manevră    3 buc. 

 hidrant suprateran de incendiu DN = 80 mm     1 buc. 

 branșamente Ø¾” (PE, D = 25mm)      3 buc 

 terasamente          89 mc 

   Ramura 2 

 țeavă PEID, PN 10, SDR 17,  D =  110mm     32 ml 

 robinet sertar cauciucat PN 10 cu tijă de manevră    1 buc  

 terasamente          28 mc 

   Ramura 3 

 țeavă PEID, PN 10, SDR 17,  D =  110mm     87 ml 

 robinet sertar cauciucat PN 10 cu tijă de manevră    2 buc.  

 branșamente Ø¾” (PE, D = 25mm)      7 buc. 

-     terasamente          75 mc 

Refacerea carosabilului în zonele afectate  se va face astfel: materialul rezultat va fi evacuat 

complet iar umplutura din balast se va realiza în straturi de 30 cm cu compactare, după car se va reface 

structura actuală a drumului.  
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f) Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum 

 În prezent pe strada P-ța Bobâlnei se găsesc următoarele rețele de apă care intră în obiectul 

prezentului proiect : 

- pe ramura 1, cuprinsă între strada Henrik Ibsen și strada Măgheranului există o rețea de apă 

DN 100 azbociment în lungime de 100 m. 

- pe ramura 2 există o rețea de apă DN 110 PE între strada Henrik Ibsen și strada Zambilelor în 

lungime de 60 m . 

- pe ramura 3 cuprinsă între strada H. Ibsen și strada A. Vlaicu există o rețea apă DN 100 

azbociment în lungime de 85 m. 

 

g) Concluziile evaluării impactului asupra mediului 

Lucrările proiectate nu au influenţe negative asupra mediului.  

Se vor respecta condiţiile privind protecţia mediului cuprinse în prevederile Uniunii Europene, 

în conformitate cu : 

1. Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar, republicată 

2. Legea nr. 137/1995 – Legea protecţiei mediului şi Directivele 85/337/EC si 97/11/EC. 

3. Legea nr. 107/1996 – Legea apelor 

4. Ordonanţa Guvernului nr. 27/1992 privind unele măsuri pentru protecţia patrimoniului 

cultural naţional 

5. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor 

6. Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul 

şi mărimea zonelor de protecţie sanitară 

7. Ordinul Ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea 

Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi a Normelor metodologice privind determinarea 

emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare 

8. Ordinul Ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea 

Procedurii de reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător 

9. Ordinul Ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a 

recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. 

10. Directiva cadru privind deşeurile 75/442/EEC amendată de Directiva 91/156/EEC 

transpusă prin OUG 78/2000 aprobată cu modificări de Legea 426/2001 privind regimul deşeurilor 

11. Ordinul Ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea 

reglementării privind evaluarea poluării mediului 
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La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materialele şi echipamentele agrementate conform 

reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu 

legislaţia U.E.; aceste materiale trebuie să fie în concordanţă cu prevederile HG nr. 766/1997 şi a Legii 

10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor. 

 

4. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE. GRAFICUL DE 

REALIZARE A INVESTIŢIEI 

Durata de realizare a investiţiei este de 4 luni de la data începerii lucrărilor, conform graficului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI 

 Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 

    OCT.  2013 1 EURO = 4,4600 LEI 

Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (fără 

T.V.A.) 
T.V.A. 

Valoare (inclusiv 

T.V.A.) 

Mii Lei 
Mii 

Euro 
Mii Lei Mii Lei 

Mii 

Euro 

0 1 2 3   4 5 

CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului           

1.2 Amenajarea terenului           

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului şi aducerea la 

starea iniţială 
          

TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectului 

Luna 

1 2 3 4 

1 Organizare de şantier     

2 Executare rețea ramura 1     

3 Executare rețea ramura 2 

 țeavă PEID, PN 10, 

SDR 17,  D =  110mm  

   102 ml 

 robinet sertar cauciucat 

PN 10 cu tijă de manevră 

   3 buc. 

 hidrant suprateran de 

incendiu DN = 80 mm  

   1 buc. 

 branșamente Ø¾” (PE, 

D = 25mm)    

  3 buc 

 terasamente  

    

    89 

mc 

    

4 Executare rețea ramura 3     

5 Realizare branșamente ramura 1 + 3     

6 Recepția lucrării     
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CAPITOLUL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectului 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 

obiectivului 
          

TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CAPITOLUL 3 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Studii de teren           

3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 1,815 0,407 0,436 2,250 0,505 

3.3 Proiectare şi inginerie 8,000 1,794 1,920 9,920 2,224 

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie           

3.5 Consultanta           

3.6 Asistenta tehnica           

TOTAL CAPITOL 3 9,815 2,201 2,356 12,170 2,729 

CAPITOLUL 4 

Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 Constructii si instalatii 60,494 13,564 14,519 75,013 16,819 

4.2 Montaj utilaje tehnologice           

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 

montaj 
          

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport           

4.5 Dotari           

4.6 Active necorporale           

TOTAL CAPITOL 4 60,494 13,564 14,519 75,013 16,819 

CAPITOLUL 5 

Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de santier           

  5.1.1. Lucrari de constructii           

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului           

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului           

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 3,025 0,678 0,726 3,751 0,841 

TOTAL CAPITOL 5 3,025 0,678 0,726 3,751 0,841 

CAPITOLUL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare           



S.C. CONTEMPORAN PROIECT S.R.L.  Proiect nr. 224/2013 

 

EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA APĂ PE STRADA PIAȚA BOBÂLNEI ÎN MUNICIPIUL ORADEA 

 

 

- Pagina 9 - 

6.2 Probe tehnologice           

TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL GENERAL 73,334 16,442 17,600 90,934 20,389 

din care C+M 60,494 13,564 14,519 75,013 16,819 

 

Deviz obiect nr. 1: Rețea apă 

Nr 

crt 
Denumire 

Valoare (fără 

T.V.A.) 
T.V.A. 

Valoare (inclusiv 

T.V.A.) 

Mii Lei 
Mii 

Euro 
Mii Lei Mii Lei 

Mii 

Euro 

0 1 2       3 

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII ŞI INSTALAŢII 

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Construcţii: rezistenţă şi arhitectură 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Izolaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Instalaţii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Instalaţii sanitare 45,693 10,245 8,682 54,375 12,192 

6 
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-

tv 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 Instalaţii de telecomunicaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL I 45,693 10,245 8,682 54,375 12,192 

II - MONTAJ 

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice           

              

TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

III - PROCURARE 

1 Utilaje si echipamente tehnologice           

2 Utilaje si echipamente de transport           

3 Dotari           

              

TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 45,693 10,245 8,682 54,375 12,192 
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Deviz obiect nr. 2: Branșamente 

Nr 

crt 
Denumire 

Valoare (fără 

T.V.A.) 
T.V.A. 

Valoare (inclusiv 

T.V.A.) 

Mii Lei 
Mii 

Euro 
Mii Lei Mii Lei 

Mii 

Euro 

0 1 2       3 

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII ŞI INSTALAŢII 

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Construcţii: rezistenţă şi arhitectură 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Izolaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Instalaţii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Instalaţii sanitare 14,801 3,319 2,812 17,613 3,949 

6 
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-

tv 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 Instalaţii de telecomunicaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL I 14,801 3,319 2,812 17,613 3,949 

II - MONTAJ 

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice           

              

TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

III - PROCURARE 

1 Utilaje si echipamente tehnologice           

2 Utilaje si echipamente de transport           

3 Dotari           

              

TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 14,801 3,319 2,812 17,613 3,949 
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 Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei 

Eşalonarea costurilor se realizează conform graficului anexat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI 

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și 

constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe 

garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite. 

 

ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA 

INVESTIŢIEI 

1. Pe durata execuţiei lucrărilor se pot crea 10 locuri de muncă temporare. 

2. În faza de operare nu se creează noi locuri de muncă. 

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI 

  

1 EURO = 4,4600 LEI 

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI (CU T.V.A.) 

mii lei 90,934 

mii 

euro 
20,389 

  

din care C+M (cu T.V.A.) 

mii lei 75,013 

  
mii 

euro 
16,819 

2. EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INVESTIŢIE / C+M ) 

  

ANUL I 

VALOAREA INVESTIŢIEI (CU T.V.A.) 

mii lei 90,934 

  
mii 

euro 
20,389 

  

din care C+M (cu T.V.A.) 

mii lei 75,013 

  
mii 

euro 
16,819 

3. DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI luni 4 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectului 

Luna 

1 2 3 4 

      

2 Executare rețea ramura 1 5.715 5.715 5.716 5.716 

3 Executare rețea ramura 2 

 țeavă PEID, PN 10, 

SDR 17,  D =  110mm  

   102 ml 

 robinet sertar cauciucat 

PN 10 cu tijă de manevră 

   3 buc. 

 hidrant suprateran de 

incendiu DN = 80 mm  

   1 buc. 

 branșamente Ø¾” (PE, 

D = 25mm)    

  3 buc 

 terasamente  

    

    89 

mc 

1.690 1.690 1.690 1.691 

4 Executare rețea ramura 3 4.017 4.017 4.018 4.018 

5 Realizare branșamente ramura 1 + 3  4.933 4.934 4.934 

6 Recepția lucrării     
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4. CAPACITĂŢI 

  Conductă alimentare cu apă PEID D = 110mm ml 221,00 

  Hidranți buc. 1,00 

  Branșamente buc 10,00 

 

AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU 

Avizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare sunt: 

- Certificatul de urbanism; 

- Avizele privind asigurarea utilităţilor; 

- Acordul de mediu; 

- Alte avize de specialitate. 

 

B. PIESE DESENATE 

1. Plan de încadrare în zonă scara 1:5000 

2. Plan de situație scara 1:500 

3. Profil transversal tip. 

 

 


